

ПРОТОКОЛ

совещания по вопросу завершения строительства многоквартирных домов, застройщиком которых является ОАО «Пензастрой»

от 01 августа 2018 года

Присутствовали:

Председатель Правительства Пензенской области	Н.П. Симонов
Первый заместитель министра строительства и дорожного хозяйства Пензенской области	С.В. Круглова
Начальник Управления организационно-правовой и кадровой работы Министерства строительства и дорожного хозяйства Пензенской области	Н.Л. Мания
Врио начальника Госжилстройтехинспекции Пензенской области	А.А. Киндаев
Начальник Управления градостроительства и архитектуры администрации города Пензы	Н.А. Кутырева
Заместитель начальника Управления градостроительства и архитектуры администрации города Пензы	И.Н. Кочеткова
Представитель конкурсного управляющего ОАО «Пензастрой»	К.М. Коробицына
Представитель ООО «Жилстрой-Девелопмент»	Г.Б. Лелявина
Юрист ООО ПКФ «Термодом»	Е.А. Табаченкова
Представитель ООО ИСГ «Энтазис»	В.В. Воробьев
Участник долевого строительства ОАО «Пензастрой»	А.В. Ларьков
Участник долевого строительства ОАО «Пензастрой»	М.Н. Крапп
Участник долевого строительства ОАО «Пензастрой»	Л.Я. Крапп
Участник долевого строительства ОАО «Пензастрой»	Е.В. Мальшев
Участник долевого строительства ОАО «Пензастрой»	Е. Зинина
Участник долевого строительства ОАО «Пензастрой»	Е.В. Черноглазов
Участник долевого строительства ОАО «Пензастрой»	Д.В. Татаринков
Участник долевого строительства ОАО «Пензастрой»	С.А. Шишкин
Участник долевого строительства ОАО «Пензастрой»	Т.А. Каграманова
Участник долевого строительства ОАО «Пензастрой»	Ю.Н. Плотникова
Участник долевого строительства ОАО «Пензастрой»	И.Я. Булатов
Участник долевого строительства ОАО «Пензастрой»	С.С. Зиненко
Участник долевого строительства ОАО «Пензастрой»	Д.Ю. Цветков
Участник долевого строительства ОАО «Пензастрой»	М.С. Ольхов
Участник долевого строительства ОАО «Пензастрой»	С.А. Кривоzubов

Повестка дня:

Завершение строительства многоквартирных жилых домов, застройщиком которых является ОАО «Пензастрой».

№ п/п	Содержание поручения	Срок исполнения	Ответственные исполнители
1	2	3	4
1.	Направить письмо главе администрации г. Пензы В.Н. Кувайцеву о предоставлении зала в ДК. «40-лет Октября» для проведения собрания участников долевого строительства.	02.08.2018	А.А. Киндаев
2.	Представить информацию о возможном предоставлении двух земельных участков в рамках МИП, которые предложены застройщиком ООО ИСГ «Энтазис».	05.08.2018	В.Н. Кувайцев
3.	Представить актуальную информацию о сроках освобождения от обременения земельных участков, предоставление которых планируется в рамках МИП.	05.08.2018	В.Н. Кувайцев
4.	Предоставить информацию о земельных участках, предоставление которых планируется в рамках масштабного инвестиционного проекта для завершения строительства многоквартирного жилого дома по ул. Рахманинова (стр.№ 4).	05.08.2018	В.Н. Кувайцев
5.	Предоставить «дорожную карту» по смене застройщика в рамках Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» и направлению документов в Минстрой РФ по многоквартирному жилому дому стр. № 1, корп. № 1(1-й этап строительства) по ул. 8 -Марта в г. Пензе.	10.08.2018	Е.А. Табаченков В.В. Аминова

Информацию об исполнении поручений, данных на совещании, представить Председателю Правительства Пензенской области в электронном виде (формат pdf, E-mail:ppro@obl.penza.net) и в Госжилстройтехинспекцию Пензенской области (E-mail: ginsp58@mail.ru) в установленные протоколом сроки.

Председатель Правительства
Пензенской области

Н.П. Симонов