

ПРОТОКОЛ

совещания по вопросу завершения строительства многоквартирного жилого дома стр. 2 по ул. Пушкина г. Пензы II этап строительства (4,5,6 блок-секции), застройщиком которого является ОАО «Пензастрой»

от 03 августа 2018 года

Присутствовали:

Председатель Правительства Пензенской области	Н.П. Симонов
Начальник Госжилстройтехинспекции Пензенской области	И.Н. Левченко
Врио начальника Госжилстройтехинспекции Пензенской области	А.А. Киндаев
Глава администрации г. Пензы	В.Н. Кувайцев
Заместитель начальника Управления градостроительства и архитектуры администрации города Пензы	И.Н. Кочеткова
Начальник Управления градостроительства и архитектуры администрации города Пензы	Н.А. Кутырева
Начальник Правового управления администрации г. Пензы	В.Н. Пилипенко
Управление муниципального имущества администрации г. Пензы	Д.В. Леонтьев
Генеральный директор ООО «24 этаж»	С.В. Соболев
Генеральный директор ООО «Синергия»	М.Н. Антонова

Повестка дня:

Завершение строительства многоквартирного жилого дома стр. 2 по ул. Пушкина г. Пензы II этап строительства (4,5,6 блок-секции), застройщиком которого является ОАО «Пензастрой».

№ п/п	Содержание поручения	Срок исполнения	Ответственные исполнители
1	2	3	4
1.	Направить в Госжилстройтехинспекцию Пензенской области и Правовое управление администрации г. Пензы проект соглашения по завершению строительства многоквартирного жилого дома стр. 2 по ул. Пушкина г. Пензы II этап строительства (4,5,6 блок-секции).	06.08.2018	С.В. Соболев М.Н. Антонова
2.	Предоставить информацию о передаче проектно-сметной документации по многоквартирному жилому дому стр. 2 по ул. Пушкина г. Пензы II этап строительства (4,5,6 блок-секции) новому застройщику.	06.08.2018	С.В. Круглова
3.	Сообщить конечный срок разработки проектно-сметной документации на завершение строительства многоквартирного жилого дома стр. 2 по ул. Пушкина г. Пензы II этап строительства (4,5,6 блок-секции).	06.08.2018	Ф.В. Тощев

1	2	3	4
4.	Принять к сведению информацию об актуализации дорожной карты на завершение строительства многоквартирного жилого дома стр. 2 по ул. Пушкина г. Пензы II этап строительства (4,5,6 блок-секции).	03.08.2018	Участники совещания

Информацию об исполнении поручений, данных на совещании, представить Председателю Правительства Пензенской области в электронном виде (формат pdf, E-mail:ppro@obl.penza.net) и в Госжилстройтехинспекцию Пензенской области (E-mail: ginsp58@mail.ru) в установленные протоколом сроки.

Председатель Правительства
Пензенской области



Н.П. Симонов