

## ПРОТОКОЛ

совещания по вопросу завершения строительства многоквартирных домов, застройщиком которых является ОАО «Пензастрой» и АО «Декор-Трейд»

от 03 августа 2018 года

### Присутствовали:

Председатель Правительства Пензенской области	Н.П. Симонов
Начальник Госжилстройтехинспекции Пензенской области	И.Н. Левченко
Врио начальника Госжилстройтехинспекции Пензенской области	А.А. Киндаев
Начальник Управления градостроительства и архитектуры администрации города Пензы	Н.А. Кутырева
Заместитель начальника Управления градостроительства и архитектуры администрации города Пензы	И.Н. Кочеткова
Конкурсный управляющий АО «Декор-Трейд»	В.Ю. Виноградов
Конкурсный управляющий ОАО «Пензастрой»	В.В. Аминова
Представитель конкурсного управляющего ОАО «Пензастрой»	К.М. Коробицына
Генеральный директор ООО «Земстройинвест»	Ю.А. Крячко
Юрист ООО ПКФ «Термодом»	Е.А. Табаченкова
Юрист участников долевого строительства ОАО «Пензастрой»	А.В. Филиппов
Участник долевого строительства ОАО «Пензастрой»	Е.В. Малышев
Участник долевого строительства ОАО «Пензастрой»	Д.В. Татаринов
Участник долевого строительства ОАО «Пензастрой»	О.А. Тюркова
Участник долевого строительства ОАО «Пензастрой»	И.Я. Булатов
Участник долевого строительства ОАО «Пензастрой»	С.С. Зиненко
Участник долевого строительства ОАО «Пензастрой»	А.В. Ларьков
Участник долевого строительства ОАО «Пензастрой»	М.С. Ольхов
Участник долевого строительства ОАО «Пензастрой»	Ю. Авдонин
Участник долевого строительства ОАО «Пензастрой»	Д.Ю. Цветков
Участник долевого строительства ОАО «Пензастрой»	М.Н. Крапп
Участник долевого строительства ОАО «Пензастрой»	Л.Я. Крапп
Участник долевого строительства ОАО «Пензастрой»	Е. Зинина
Участник долевого строительства ОАО «Пензастрой»	Ю. Плотникова
Участник долевого строительства ОАО «Пензастрой»	Т. Каграманова
Участник долевого строительства ОАО «Пензастрой»	Д.А. Щетинкин
Участник долевого строительства ОАО «Пензастрой»	А.Г. Исаев
Участник долевого строительства ОАО «Пензастрой»	С.А. Кривоzubов
Участник долевого строительства ОАО «Пензастрой»	И.В. Селиванов
Участник долевого строительства ОАО «Пензастрой»	П.С. Корчагин
Участник долевого строительства АО «Декор-Трейд»	А. Емелин

Участник долевого строительства АО «Декор-Трейд»

А. Желтов

Участник долевого строительства АО «Декор-Трейд»

М. Рябова

Участник долевого строительства АО «Декор-Трейд»

А. Тиханов

**Повестка дня:**

Завершение строительства многоквартирных жилых домов, застройщиком которых является ОАО «Пензастрой», АО «Декор-Трейд».

№ п/п	Содержание поручения	Срок исполнения	Ответственные исполнители
1	2	3	4
1.	Подготовить письмо за подписью Председателя Правительства Пензенской области Н.П. Симонова на имя И.И. Фирюлина и С.Я. Есякова с приглашением на очередное совещание по вопросу завершения строительства многоквартирных домов, застройщиком которых является ОАО «Пензастрой» и АО «Декор-Трейд».	10.08.2018	А.А. Киндаев
2.	Предоставить в адрес администрации г. Пензы позицию относительно ускорения процедуры освобождения от прав третьих лиц земельных участков, предоставление которых планируется в рамках реализации масштабных инвестиционных проектов.	08.08.2018	А.В. Филиппов
3.	Рассмотреть промежуточные итоги по разработке проектно-сметной документации на завершение строительства проблемных объектов.	15.08.2018	Р.А. Ибрагимов И.А. Акчурин С.С. Москаев

Информацию об исполнении поручений, данных на совещании, представить Председателю Правительства Пензенской области в электронном виде (формат pdf, E-mail:ppro@obl.penza.net) и в Госжилстройтехинспекцию Пензенской области (E-mail: ginsp58@mail.ru) в установленные протоколом сроки.

Председатель Правительства  
Пензенской области

Н.П. Симонов