

## ПРОТОКОЛ

совещания у Председателя Правительства Пензенской области по вопросу завершения строительства многоквартирных жилых домов, застройщиком которых является ОАО «Пензпромстрой».

от 08 августа 2018 года

### Присутствовали:

Председатель Правительства Пензенской области

Н.П. Симонов

Первый заместитель Министра строительства и дорожного хозяйства строительства и дорожного хозяйства Пензенской области

С.В. Круглова

Начальник отдела (Инспекции) государственного строительного надзора, долевого строительства и сохранности автомобильных дорог Госжилстройтехинспекции Пензенской области

Р.А. Брешев

Генеральный директор ООО «Астрей-Холдинг»

С.М. Богомолов

Генеральный директор ООО «Спутник»

И.И. Салов

Представитель инициативной группы ОАО «Пензпромстрой»

Д.А. Дементьев

Представитель инициативной группы ОАО «Пензпромстрой»

Л.П. Лашкевич

### Повестка дня:

Завершение строительства многоквартирных жилых домов, застройщиком которых является ОАО «Пензпромстрой».

№ п/п	Содержание поручения	Срок исполнения	Ответственные исполнители
1	2	3	4
1.	Завершить работы по устройству электрических сетей, представить исполнителю техническую документацию.	15.08.2018	И.И. Салов
2.	Завершить работы по отделке мест общего пользования.	01.09.2018	И.И. Салов
3.	Организовать совещание с участниками долевого строительства ОАО «Пензпромстрой» в ДК. 40 лет Октября.	18.08.2018	А.А. Киндаев

Информацию об исполнении поручений, данных на совещании, представить Председателю Правительства Пензенской области в электронном виде (формат pdf, E-mail:pppo@obl.penza.net) и в Госжилстройтехинспекцию Пензенской области (E-mail: ginsp58@mail.ru) в установленные протоколом сроки.

Председатель Правительства  
Пензенской области

Н.П. Симонов