

## ПРОТОКОЛ

совещания по вопросу завершения строительства многоквартирных домов, застройщиком которых является ОАО «Пензастрой»

от 09 августа 2018 года

### Присутствовали:

Председатель Правительства Пензенской области	Н.П. Симонов
Врио начальника Госжилстройтехинспекции Пензенской области	А.А. Киндаев
Заместитель начальника Управления градостроительства и архитектуры администрации города Пензы	И.Н. Кочеткова
Представитель конкурсного управляющего ОАО «Пензастрой»	К.М. Коробицына
Представитель ООО «Жилстрой-Девелопмент»	Г.Б. Лелявина
Юрист ООО ПКФ «Термодом»	Е.А. Табаченкова
Представитель ООО ИСГ «Энтазис»	В.В. Воробьев
Юрист ООО «Жилстрой-Девелопмент»	А.Н. Нестеров
Главный инженер ОАО «Пензастрой»	С.М. Мозолин
Участник долевого строительства ОАО «Пензастрой»	М.С. Ольхов
Участник долевого строительства ОАО «Пензастрой»	Д.Ю. Цветков

### Повестка дня:

Завершение строительства многоквартирных жилых домов, застройщиком которых является ОАО «Пензастрой».

№ п/п	Содержание поручения	Срок исполнения	Ответственные исполнители
1	2	3	4
1.	Проработать вопрос с ОАО «ПензТИСИЗ» по корректировке проектно-сметной документации в части исключения строительства ливневой канализаций.	17.08.2018	В.В. Аминова С.М. Мозолин
2.	Представить таблицу по ранее выданным и новым техническим условиям по всем проблемным многоквартирным домам.	15.08.2018	В.В. Аминова С.М. Мозолин
3.	Направить в ООО «Горводканал» и ООО «Метан» заявление на техническое присоединение по всем проблемным многоквартирным домам ОАО «Пензастрой».	13.08.2018	В.В. Аминова С.М. Мозолин

Информацию об исполнении поручений, данных на совещании, представить Председателю Правительства Пензенской области в электронном виде (формат pdf, E-mail: pppo@obl.penza.net) и в Госжилстройтехинспекцию Пензенской области (E-mail: ginsp58@mail.ru) в установленные протоколом сроки.

Председатель Правительства  
Пензенской области

Н.П. Симонов