

ПРОТОКОЛ

совещания по вопросу деятельности застройщика ОАО «Пензастрой».

от 13 июля 2018 года

Присутствовали:

Председатель Правительства Пензенской области	Н.П. Симонов
Заместитель начальника Госжилстройтехинспекции Пензенской области	А.А. Киндаев
Заместитель начальника Управления градостроительства и архитектуры администрации города Пензы	Т.В. Жукова
Конкурсный управляющий ОАО «Пензастрой»	В.В. Аминова
Главный инженер ОАО «Пензастрой»	С.М. Мозолин
Главный бухгалтер ОАО «Пензастрой»	Е.А. Баранова
Представитель ООО ИСГ «Энтазис»	В.В. Воробьев
Представитель ООО «Жилстрой-Девелопмент»	Г.Б. Лелявина
Юрист ООО «Жилстрой-Девелопмент»	А.Н. Нестеров
Юрист ООО ПКФ «Термодом»	Е.А. Табаченкова

Повестка дня:

Деятельность застройщика ОАО «Пензастрой».

№ п/п	Содержание поручения	Срок исполнения	Ответственные исполнители
1	2	3	4
1.	Направить запрос в адрес проектировщиков многоквартирных домов ОАО «Пензастрой» на предмет возможности предоставления проектной документации в формате «dwg» для передачи конкурсному управляющему	20.07.2018	А.Г. Гришаев С.М. Мозолин
2.	Проработать вопрос о возможном получении согласия организаций, осуществлявших проектирование многоквартирных домов ОАО «Пензастрой», на внесение изменений в проектную документацию	27.07.2018	А.Г. Гришаев С.М. Мозолин
3.	Провести мониторинг ранее выданных технических условий и новых технических условий на предмет совпадения мероприятий по всем многоквартирным жилым домам	20.07.2018	В.В. Аминова С.М. Мозолин
4.	Передать оригиналы справок о выполненных технических условиях конкурсному управляющему	20.07.2018	С.М. Мозолин
5.	Передать Потенциальным Застройщикам всю необходимую для достройки домов документацию (в том числе исполнительную, откорректированную проектную документацию) согласно перечней, представленных Потенциальными Застройщиками	27.07.2018	В.В. Аминова

1	2	3	4
6.	Предоставить перечень выявленных нарушений за время осуществления государственного строительного надзора всех проблемных многоквартирных домах ОАО «Пензастрой»	27.07.2018	А.А. Киндаев
7.	Провести анализ фактически выполненных работ по монтажу инженерных сетей (в том числе газоснабжение) и доложить вариант решения проблемы	20.07.2018	С.М. Мозолин С.С. Москаев
8.	Провести обследование жилого дома № 3 в микрорайоне «Лукоморье» I и II очередь строительства	20.07.2018	С.С. Москаев

Информацию об исполнении поручений, данных на оперативном совещании, представить Председателю Правительства Пензенской области в электронном виде (формат pdf, E-mail: ppro@obl.penza.net) и в Госжилстройтехинспекцию Пензенской области (E-mail: ginsp58@mail.ru) в установленные протоколом сроки.

Председатель Правительства
Пензенской области



Н.П. Симонов