

ПРОТОКОЛ

совещания у Председателя Правительства Пензенской области по вопросу завершения строительства и ввода в эксплуатацию многоквартирных жилых домов, застройщиком которых является ОАО «Пензпромстрой».

от 15 мая 2018 года

Присутствовали:

Председатель Правительства Пензенской области	Н.П. Симонов
Начальник Госжилстройтехинспекции Пензенской области	И.Н. Левченко
Первый заместитель Министра строительства и дорожного хозяйства строительства и дорожного хозяйства Пензенской области	С.В. Круглова
Заместитель директора Государственного юридического бюро Пензенской области	Л.Н. Смыкова
Генеральный директор ООО «Жилстрой Девелопмент»	М.А. Акчурин
Генеральный директор ООО «Астрей-Холдинг»	С.М. Богомоллов
Представитель инициативной группы ОАО «Пензпромстрой»	Д.А. Дементьев

Повестка дня:

Завершение строительства и ввода в эксплуатацию многоквартирных жилых домов, застройщиком которых является ОАО «Пензпромстрой».

№ п/п	Содержание поручения	Срок исполнения	Ответственные исполнители
1	2	3	4
1.	Предоставить информацию о регистрации юридического лица - Потребительский кооператив «Луговая-Стрельбищенская» и о выбранной банковской организации для открытия спецсчета.	21.05.2018	Д.А. Дементьев
2.	Проинформировать участников долевого строительства многоквартирных жилых домов, застройщиком которых является ОАО «Пензпромстрой» о создании потребительского кооператива «Луговая-Стрельбищенская».	21.05.2018	Д.А. Дементьев
3.	Предоставить в Правительство Пензенской области список участников долевого строительства многоквартирных жилых домов, застройщиком которых является ОАО «Пензпромстрой» с которыми невозможно установить связь.	21.05.2018	Д.А. Дементьев
4.	Подготовить реестр физических и юридических лиц, имеющих исполнительные листы о взыскании задолженности с ОАО «Пензпромстрой».	18.05.2018	В.Д. Черкасов
5.	Направить заявление в Администрацию города Пензы о продлении разрешения на строительство по многоквартирным жилым домам, застройщиком которых является ОАО «Пензпромстрой».	18.05.2018	В.Д. Черкасов
6.	Проработать вопрос об установке насоса-измельчителя (школа № 46).	24.05.2018	М.К. Агамагомедов
7.	Рассчитать количество квадратных метров керамической плитки необходимой для мест общего пользования многоквартирных жилых домов, застройщиком которых является ОАО «Пензпромстрой».	24.05.2018	В.Д. Черкасов М.А. Акчурин

1	2	3	4
8.	Уточнить затраты необходимые для ввода многоквартирных жилых домов, застройщиком которых является ОАО «Пензпромстрой», в эксплуатацию с разбивкой по каждому виду работ.	24.05.2018	С.В. Круглова
9.	Изучить проделанную работу по созданию потребительского кооператива «Луговая-Стрельбищенская».	21.05.2018	Н.А. Леонтьева
10.	Запланировать очередное совещание по вопросу завершения строительства и ввода в эксплуатацию многоквартирных жилых домов, застройщиком которых является ОАО «Пензпромстрой».	24.05.2018	И.Н. Левченко

Информацию об исполнении поручений, данных на совещании, представить Председателю Правительства Пензенской области в электронном виде (формат pdf, E-mail: ppro@obl.penza.net) и в Госжилстройтехинспекцию Пензенской области (E-mail: ginsp58@mail.ru) в установленные протоколом сроки.

Председатель Правительства
Пензенской области

Н.П. Симонов