

## ПРОТОКОЛ

совещания у Председателя Правительства Пензенской области по вопросу завершения строительства многоквартирных домов, застройщиком которых является  
ОАО «Пензастрой»

от 16 мая 2018 года

### Присутствовали:

Председатель Правительства Пензенской области	Н.П. Симонов
Начальник Госжилстройтехинспекции Пензенской области	И.Н. Левченко
Заместитель начальника Управления строительства и дорожного хозяйства министерства строительства и дорожного хозяйства Пензенской области	Г.М. Попов
И.о. начальника Управления градостроительства и архитектуры администрации города Пензы	И.Н. Кочеткова
Заместитель начальника Управления градостроительства и архитектуры администрации города Пензы	Т.В. Жукова
Заместитель генерального директора ООО ИСГ «Энтазис»	И.А. Князихин
Представитель ООО ИСГ «Энтазис»	В.В. Воробьев
Главный инженер ОАО «Пензастрой»	С.М. Мозолин
Представитель ООО «Жилстрой-Девелопмент»	М.А. Акчурин
Представитель ООО «Жилстрой-Девелопмент»	Л.Б. Лелявина
Юрист ООО «Жилстрой-Девелопмент»	А.Н. Нестеров
Юрист ООО «ПКФ «Термодом»	Е.А. Табаченкова
Участник долевого строительства ОАО «Пензастрой»	П.С. Корчагин
Участник долевого строительства ОАО «Пензастрой»	Ю.А. Тостоухов
Участник долевого строительства ОАО «Пензастрой»	Е.В. Малышев
Участник долевого строительства ОАО «Пензастрой»	А. Семенова
Участник долевого строительства ОАО «Пензастрой»	С.С. Зиненко
Участник долевого строительства ОАО «Пензастрой»	Ю. Слесарев
Участник долевого строительства ОАО «Пензастрой»	О. Журавлева
Участник долевого строительства ОАО «Пензастрой»	Е.А. Черноглазов
Участник долевого строительства ОАО «Пензастрой»	И.Я. Булатов
Участник долевого строительства ОАО «Пензастрой»	М.С. Ольхов
Участник долевого строительства ОАО «Пензастрой»	К.Ф. Монахов
Участник долевого строительства ОАО «Пензастрой»	З.М. Рыбалкина

**Повестка дня:**

Завершение строительства многоквартирных жилых домов, застройщиком которых является ОАО «Пензастрой»

№ п/п	Содержание поручения	Срок исполнения	Ответственные исполнители
1	2	3	4
1.	Произвести работы по геодезическим изысканиям земельных участков, планируемых к предоставлению для завершения строительства ЖК «Лукоморье» (I очередь строительства) в районе набережной р.Мойки.	30.05.2018	М.К. Агамагомедов
2.	Направить участникам долевого строительства ОАО «Пензастрой», не включенным в реестр требований кредиторов, информационные письма за подписью генерального директора ОАО «Пензастрой» В.М. Журавлева с разъяснением процедуры включения в данный реестр.	22.05.2018	С.М. Мозолин
3.	Передать данные участников долевого строительства ОАО «Пензастрой» в Госжилстройтехинспекцию Пензенской области.	22.05.2018	С.М. Мозолин
4.1	Организовать проведение совещания с ИФНС по Пензенской области.	25.05.2018	И.Н. Левченко
4.2	Организовать проведение повторного совещания по вопросу внесения изменений в постановление Губернатора Пензенской области от 07 сентября 2017г. №69 по рыночной оценке земельных участков.	25.05.2018	И.Н. Левченко
4.3	Организовать проведение совещания с ресурсоснабжающими организациями по вопросу выдачи технических условий ОАО «Пензастрой».	25.05.2018	И.Н. Левченко
4.4	Организовать проведение совещания с представителями Управления Росреестра по Пензенской области.	25.05.2018	И.Н. Левченко
4.5	Организовать проведение совещания с представителями ООО ИСК «Энтазис» по вопросу завершения строительства ЖК «Лукоморье» (II очередь строительства).	25.05.2018	И.Н. Левченко
5.	Обеспечить участие представителей Госжилстройтехинспекции Пензенской области и Администрации г. Пензы на общем собрании собственников многоквартирного дома. № 4а, по ул. Рахманинова в г. Пензе.	19.05.2018	И.Н. Левченко М.К. Агамагомедов

Информацию об исполнении поручений, данных на совещании, представить Председателю Правительства Пензенской области в электронном виде (формат pdf, E-mail:ppro@obl.penza.net) и в Госжилстройтехинспекцию Пензенской области (E-mail: ginsp58@mail.ru) в установленные протоколом сроки.

Председатель Правительства  
Пензенской области



Н.П. Симонов