

Протокол № 5

заседания межведомственной рабочей группы при Правительстве Пензенской области по реализации мер, направленных на защиту интересов участников долевого строительства многоквартирных домов в Пензенской области

г. Пенза

17.05.2018

В составе:

Заместителя Председателя межведомственной рабочей группы:

Н.П. Симонова - Председателя Правительства Пензенской области;

Секретаря межведомственной рабочей группы:

И.Н. Левченко – начальника Управления государственной инспекции в жилищной, строительной сферах и по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Пензенской области;

членов межведомственной рабочей группы:

М.К. Агамагомедова – заместителя главы администрации г.Пензы;

А.Г. Акопяна – генерального директора ООО «Ревьера»;

приглашенных участников межведомственной рабочей группы:

И.Н. Кочетковой И.о. начальника Управления градостроительства и архитектуры администрации города Пензы;

А.В. Карагодина – заместителя главы администрации Бессоновского района Пензенской области;

А.А. Евдошенко консультанта Управления строительства и дорожного хозяйства Министерства строительства и дорожного хозяйства Пензенской области;

Ю.П. Скачкова – ректора ПГУАС;

В.Ю. Виноградова – конкурсного управляющего ООО «Третий Рим»;

С.Ю. Полосаткина – генерального директора ООО «Север-Траст».

Рассмотрели: исполнение плана-графика («дорожной карты») в целях восстановления прав граждан-участников долевого строительства ООО «Север-Траст», ООО «Третий Рим».

В ходе работы межведомственной рабочей группы даны следующие поручения:

№ п/п	Содержание поручения	Срок исполнения	Ответственные исполнители
1	2	3	4
1.	Предоставить информацию о лицах признанных пострадавшими в ходе следственных процедур по ООО «Север-Траст».	23.05.2018	С.Ю. Полосаткин
2.	Рассчитать количество денежных средств, подлежащих выплате гражданам участникам долевого строительства ООО «Север-Траст» признанным пострадавшими, в случае открытия процедуры банкротства и вступления их в реестр требования кредиторов.	23.05.2018	С.Ю. Полосаткин
3.	Предложить варианты по оформлению разрешения на строительство и земельного участка в ходе мероприятий по завершению строительства многоквартирного жилого дома по адресу: г. Пенза, ул. Кижеватова, 14.	23.05.2018	М.К. Агамагомедов А.Г. Акопян
4.	В связи с удовлетворением требований участников долевого строительства ООО «Третий Рим» считать требования участников долевого строительства исполненными.		члены межведомственной рабочей группы

1	2	3	4
5.	Внести изменения в план-график («дорожную карту») по осуществлению на территории Пензенской области мер по решению проблем граждан, включенных в реестр граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и чьи права нарушены.	15.06.2018	И.Н. Левченко

Отчет об исполнении поручений отправлять в адрес Госжилстройтехинспекции Пензенской области (факс 94-13-91, эл.почта ginsp58@mail.ru) в сроки, установленные протоколом.

Председатель Правительства
Пензенской области



Н.П. Симонов