

ПРОТОКОЛ

совещания у Председателя Правительства Пензенской области по вопросу завершения строительства многоквартирных жилых домов, застройщиком которых является ОАО «Пензпромстрой».

от 25 июля 2018 года

Присутствовали:

Председатель Правительства Пензенской области	Н.П. Симонов
Заместитель начальника отдела (Инспекции) государственного строительного надзора, долевого строительства и сохранности автомобильных дорог	И.В. Чипчиков
Генеральный директор ООО «Спутник»	И.И. Салов
Представитель инициативной группы ОАО «Пензпромстрой»	Д.А. Дементьев
Участник долевого строительства ОАО «Пензпромстрой»	Фокина
Участник долевого строительства ОАО «Пензпромстрой»	Лашкевич
Участник долевого строительства ОАО «Пензпромстрой»	Загоруйко
Участник долевого строительства ОАО «Пензпромстрой»	Зинич
Участник долевого строительства ОАО «Пензпромстрой»	Карев
Участник долевого строительства ОАО «Пензпромстрой»	Евстифеев
Участник долевого строительства ОАО «Пензпромстрой»	Суренкова

Повестка дня:

Завершение строительства многоквартирных жилых домов, застройщиком которых является ОАО «Пензпромстрой».

№ п/п	Содержание поручения	Срок исполнения	Ответственные исполнители
1	2	3	4
1.	Заклучить договор с ООО «Спутник» на выполнение работ по устройству внутренних инженерных сетей	27.07.2018	Д.А. Дементьев
2.	Заклучить договор на пуско-наладку инженерных сетей и оборудования с ООО «Астрей-Холдинг»	27.07.2018	Д.А. Дементьев
3.	Организовать совещание 31 июля 2018 г.с участниками долевого строительства ОАО «Пензпромстрой»	26.07.2018	А.А. Киндаев

Информацию об исполнении поручений, данных на оперативном совещании, представить Председателю Правительства Пензенской области в электронном виде (формат pdf, E-mail:ppro@obl.penza.net) и в Госжилстройтехинспекцию Пензенской области (E-mail: ginsp58@mail.ru) в установленные протоколом сроки.

Председатель Правительства
Пензенской области

Н.П. Симонов