

ПРОТОКОЛ

совещания по вопросу завершения строительства многоквартирных домов, застройщиком которых является ОАО «Пензастрой»

от 29 августа 2018 года

Присутствовали:

Председатель Правительства Пензенской области	Н.П. Симонов
Заместитель главы администрации города Пензы	М.К. Агамагомедов
Начальник Управления организационно-правовой и кадровой работы Министерства строительства и дорожного хозяйства Пензенской области	Н.Л. Мания
Врио начальника Госжилстройтехинспекции Пензенской области	А.А. Киндаев
Заместитель начальника Управления градостроительства и архитектуры администрации города Пензы	Т.В. Жукова
Заместитель начальника Управления строительства и дорожного хозяйства министерства строительства и дорожного хозяйства Пензенской области	Г.М. Попов
Участник долевого строительства ОАО «Пензастрой»	С.А. Кривоzubов
Участник долевого строительства ОАО «Пензастрой»	А.Г. Исаев
Участник долевого строительства ОАО «Пензастрой»	П.С. Корчагин
Участник долевого строительства ОАО «Пензастрой»	И.В. Силиванов
Участник долевого строительства ОАО «Пензастрой»	Ю.А. Толстоухов
Участник долевого строительства ОАО «Пензастрой»	Л.С. Уварова
Участник долевого строительства ОАО «Пензастрой»	М.Н. Крапп
Участник долевого строительства ОАО «Пензастрой»	Л.Я. Крапп
Участник долевого строительства ОАО «Пензастрой»	Е.В. Елисеева
Участник долевого строительства ОАО «Пензастрой»	И. Портнова
Участник долевого строительства ОАО «Пензастрой»	С.С. Зиненко
Участник долевого строительства ОАО «Пензастрой»	Е.В. Черноглазов
Участник долевого строительства ОАО «Пензастрой»	Д.В. Татаринov
Участник долевого строительства ОАО «Пензастрой»	М.С. Ольхов
Участник долевого строительства ОАО «Пензастрой»	Е.В. Малышев
Участник долевого строительства ОАО «Пензастрой»	А.М. Мишина
Участник долевого строительства ОАО «Пензастрой»	Л.А. Агапова
Участник долевого строительства ОАО «Пензастрой»	Л.И. Жмыхова
Участник долевого строительства ОАО «Пензастрой»	Е.В. Ивахненко
Участник долевого строительства ОАО «Пензастрой»	И.М. Портнова
Участник долевого строительства ОАО «Пензастрой»	А.В. Ларьков
Участник долевого строительства ОАО «Пензастрой»	Е. Зинина

Повестка дня:

Завершение строительства многоквартирных жилых домов, застройщиком которых является ОАО «Пензастрой».

№ п/п	Содержание поручения	Срок исполнения	Ответственные исполнители
1	2	3	4
1.	Определить перечень земельных участков, предоставление которых планируется для завершения строительства многоквартирного жилого дома стр. №4 корпус №1 по ул. Рахманинова в г. Пензе.	05.09.2018	Н.В. Кувайцев Г.Б. Леявина
2.	Предоставить позицию каждого собственника по планируемым действиям для завершения строительства нежилых помещений.	07.09.2018	П.С. Корчагин

Информацию об исполнении поручений, данных на совещании, представить Председателю Правительства Пензенской области в электронном виде (формат pdf, E-mail:pppo@obl.penza.net) и в Госжилстройтехинспекцию Пензенской области (E-mail: ginsp58@mail.ru) в установленные протоколом сроки.

Председатель Правительства
Пензенской области

Н.П. Симонов