

ПРОТОКОЛ

совещания у Председателя Правительства Пензенской области по вопросу завершения строительства многоквартирных домов, застройщиком которых является
ОАО «Пензастрой»

от 30 мая 2018 года

Присутствовали:

Начальник Госжилстройтехинспекции Пензенской области	И.Н. Левченко
Первый заместитель министра строительства и дорожного хозяйства Пензенской области	С.В. Круглова
И.о. начальника Управления градостроительства и архитектуры администрации города Пензы	И.Н. Кочеткова
Заместитель начальника Управления градостроительства и архитектуры администрации города Пензы	Т.В. Жукова
Главный инженер ОАО «Пензастрой»	С.М. Мозолин
Арбитражный управляющий ОАО «Пензастрой»	В.В. Аминова
Юрист арбитражного управляющего	В.Ю. Полубабкин
Участник долевого строительства ОАО «Пензастрой»	Е.В. Малышев
Участник долевого строительства ОАО «Пензастрой»	С.С. Зиненко
Участник долевого строительства ОАО «Пензастрой»	М.Н. Крапп
Участник долевого строительства ОАО «Пензастрой»	Л.Я. Крапп
Участник долевого строительства ОАО «Пензастрой»	И.В. Кадыкова
Участник долевого строительства ОАО «Пензастрой»	И.В. Абуткова
Участник долевого строительства ОАО «Пензастрой»	И.Н. Мурзова
Участник долевого строительства ОАО «Пензастрой»	Т.В. Агапова
Участник долевого строительства ОАО «Пензастрой»	Н.В. Кузнецова
Участник долевого строительства ОАО «Пензастрой»	И.Я. Булатов
Участник долевого строительства ОАО «Пензастрой»	М.И. Додоматова
Участник долевого строительства ОАО «Пензастрой»	К.С. Куляев
Участник долевого строительства ОАО «Пензастрой»	О. Журавлева
Участник долевого строительства ОАО «Пензастрой»	П.И. Климов
Участник долевого строительства ОАО «Пензастрой»	П.С. Корчагин
Участник долевого строительства ОАО «Пензастрой»	А.А. Костычев
Участник долевого строительства ОАО «Пензастрой»	М.С. Ольхов
Участник долевого строительства ОАО «Пензастрой»	А.А. Ефимов
Участник долевого строительства ОАО «Пензастрой»	Н.А. Ефимова
Участник долевого строительства ОАО «Пензастрой»	В.В. Курский
Участник долевого строительства ОАО «Пензастрой»	С.Иванова

Повестка дня:

Завершение строительства многоквартирных жилых домов, застройщиком которых является ОАО «Пензастрой».

№ п/п	Содержание поручения	Срок исполнения	Ответственные исполнители
1	2	3	4
1.	Подготовить подробную информацию (наличие контрактов, сроки выполнения работ, ведение судебной претензионной работы с гражданами) по сносу расселенных домов в районе ул. Гагарина – ул. Шмидта, ул. Леонова, ул. Володарского.	25.05.2018	М.К. Агамагомедов
2.	Организовать проведение совещания по вопросу изменения законодательства Пензенской области в части расширения видов разрешенного использования земельных участков, предоставляемых в рамках МИП, исключения арендной платы за земельный участок для ЖСК на период завершения строительства «проблемного» объекта.	31.05.2018	И.Н. Левченко
3.	Организовать повторное совещание с Управлением Росреестра по Пензенской области по вопросу возможности и целесообразности разделения земельных участков ЖК «Лукоморье», ЖК «Райки».	08.06.2018	И.Н. Левченко
4.	Предоставить ООО «ИСГ «Энтазис» информацию о наличии или отсутствии обременений собственности ОАО «Пензастрой» в с. Засечное (ЖК «Лукоморье»).	06.06.2018	С.М. Мозолин В.В. Аминова

Информацию об исполнении поручений, данных на совещании, представить Председателю Правительства Пензенской области в электронном виде (формат pdf, E-mail:ppro@obl.penza.net) и в Госжилстройтехинспекцию Пензенской области (E-mail: ginsp58@mail.ru) в установленные протоколом сроки.

Председатель Правительства
Пензенской области

Н.П. Симонов