

ПРОТОКОЛ

совещания у Председателя Правительства Пензенской области по вопросу завершения строительства многоквартирных домов, застройщиками которых являются
ОАО «Пензастрой» и АО «Декор-Трейд»

от 31 мая 2018 года

Присутствовали:

Председатель Правительства Пензенской области	Н.П. Симонов
Начальник Госжилстройтехинспекции Пензенской области	И.Н. Левченко
Заместитель начальника Управления строительства и дорожного хозяйства министерства строительства и дорожного хозяйства Пензенской области	Г.М. Попов
Заместитель главы администрации г. Пензы	М.К. Агамагомедов
Заместитель начальника Управления градостроительства и архитектуры администрации города Пензы	Т.В. Жукова
Заместитель технического директора по техническому обслуживанию и ремонту ООО «Горводоканал»	Н.Д. Грунтов
Генеральный директор ЗАО «Пензенская Горэлектросеть»	В.В. Рябинин
Заместитель генерального директора АО «Метан»	М.В. Комиссаров
Генеральный директор ОАО «Энергоснабжающее предприятие»	Е.Б. Попов
Технический директор ПАО «Т Плюс Теплосеть Пенза»	В.С. Журавлев
Главный инженер ОАО «Пензастрой»	С.М. Мозолин
Представитель ООО ИСГ «Энтазис»	С.С. Москаев
Представитель ООО ИСГ «Энтазис»	В.В. Воробьев
Юрист ООО «Жилстрой-Девелопмент»	А.Н. Нестеров
Юрист ООО «ПКФ «Термодом»	Е.А. Табаченкова

Повестка дня:

Завершение строительства многоквартирных жилых домов, застройщиками которых являются
ОАО «Пензастрой» и АО «Декор-Трейд».

№ п/п	Содержание поручения	Срок исполнения	Ответственные исполнители
1	2	3	4
1.	Направить в адрес организаций ООО «Горводоканал», ЗАО «Пензенская Горэлектросеть», АО «Метан», ПАО «Т Плюс Теплосеть Пенза», Пензенский филиал ПАО «Ростелеком», СМУП «Пензалифт» заявки на продление либо выдачу новых технических условий на коммунальные ресурсы по следующим объектам: - Многоквартирный жилой дом стр.№ 1 со встроенно-пристроенными предприятиями обслуживания корп. № 6 по адресу: г. Пенза, ул. 8 Марта; - Многоквартирный жилой дом переменной этажности со встроенными и пристроенными нежилыми помещениями по адресу: г. Пенза, ул. Ново-Казанская; - Многоквартирный жилой дом стр. № 3 по адресу:	01.06.2018	С.М. Мозолин В.Ю. Виноградов

	<p>микрорайон «Лукоморье», с. Засечное Пензенского района Пензенской области;</p> <p>- Многоквартирный жилой дом стр. № 2 со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями по адресу: г. Пенза, микрорайон «Райки», ул. Пушкина;</p> <p>- Многоквартирный жилой дом стр. № 4 переменной этажности со встроенными объектами обслуживания корпус №1 по адресу: ул. Рахманинова в г. Пензе;</p> <p>- Многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенными объектами социально-бытового обслуживания, административными помещениями по адресу: г. Пенза, мкр. № 4 «Среда» жилого района Сосновка.</p>		
2.	Рассмотреть заявки ОАО «Пензастрой» и АО «Декор-Трейд» о продлении либо выдаче новых технических условий на коммунальные ресурсы и направить в адрес вышеуказанных организаций, а также Госжилстройтехинспекции Пензенской области информацию, включающую в себя информацию о стоимости технических условий подключения объектов к сетям инженерно-технического обеспечения.	09.06.2018	Н.Д. Грунтов В.В. Рябинин М.В. Комиссаров Е.Б. Попов В.С. Журавлев М.К. Агамагомедов
3.	При получении проектов договоров о получении технических условий подключения объектов к сетям инженерно-технического обеспечения обеспечить подписания договоров в установленном порядке.	09.06.2018	С.М. Мозолин
4.	Направить в АО «Пензенский трест инженерно-строительных изысканий» письмо о необходимости сообщения сроков корректировки проекта на многоквартирный жилой дом по ул. Ново-Казанская в г. Пензе.	01.06.2018	С.М. Мозолин

Информацию об исполнении поручений, данных на совещании, представить Председателю Правительства Пензенской области в электронном виде (формат pdf, E-mail: ppro@obl.penza.net) и в Госжилстройтехинспекцию Пензенской области (E-mail: ginsp58@mail.ru) в установленные протоколом сроки.

Председатель Правительства
Пензенской области

Н.П. Симонов