

ПРОТОКОЛ

совещания по вопросу завершения строительства многоквартирного жилого дома № 2 (стр.) со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями по ул. Пушкина в г. Пензе (2 этап строительства Б/С № 4,5,6), застройщиком которого является ОАО «Пензастрой»

от 31 июля 2018 года

Присутствовали:

Председатель Правительства Пензенской области	Н.П. Симонов
Глава администрации г. Пензы	В.Н. Кувайцев
Начальник Правового управления администрации г. Пензы	В.Н. Пилипенко
Заместитель Министра строительства и дорожного хозяйства Пензенской области	С.В. Круглова
Начальник Госжилстройтехинспекции Пензенской области	И.Н. Левченко
Врио начальника Госжилстройтехинспекции Пензенской области	А.А. Киндаев
Генеральный директор ООО «Гражданпроект»	Ю.В. Шляхин
Генеральный директор ООО «24 этаж»	С.В. Соболев
Советник генерального директора ООО «24 этаж»	Ф.В. Тощев
Конкурсный управляющий ОАО «Пензастрой»	В.В. Аминова
Представитель конкурсного управляющего ОАО «Пензастрой»	К.М. Коробицына
Главный инженер ОАО «Пензастрой»	С.М. Мозолин

Повестка дня:

Завершение строительства многоквартирного жилого дома № 2 (стр.) со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями по ул. Пушкина в г. Пензе (2 этап строительства Б/С № 4,5,6), застройщиком которого является ОАО «Пензастрой».

№ п/п	Содержание поручения	Срок исполнения	Ответственные исполнители
1	2	3	4
1.	Разработать проект соглашения о намерениях по завершению строительства многоквартирного жилого дома № 2 (стр.) со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями по ул. Пушкина в г. Пензе (2 этап строительства Б/С № 4,5,6).	02.08.2018	А.А. Киндаев С.В. Круглова Ф.В. Тощев В.В. Аминова
2.	Передать необходимую документацию для определения сметной стоимости завершения строительства многоквартирного жилого дома № 2 (стр.) со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями по ул. Пушкина в г. Пензе (2 этап строительства Б/С № 4,5,6) в Министерство строительства и дорожного хозяйства Пензенской области.	02.08.2018	В.В. Аминова С.М. Мозолин

1	2	3	4
3.	Проинформировать о сроке изготовления проектно-сметной документации на завершение строительства многоквартирного жилого дома № 2 (стр.) со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями по ул. Пушкина в г. Пензе (2 этап строительства Б/С № 4,5,6).	03.08.2018	Ф.В. Тощев Ю.В. Шляхин
4.	Актуализировать дорожную карту по предоставлению земельных участков для завершения строительства многоквартирного жилого дома № 2 (стр.) со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями по ул. Пушкина в г. Пензе (2 этап строительства Б/С № 4,5,6).	03.08.2018	В.Н. Кувайцев Ф.В. Тощев

Информацию об исполнении поручений, данных на совещании, представить Председателю Правительства Пензенской области в электронном виде (формат pdf, E-mail: ppro@obl.penza.net) и в Госжилстройтехинспекцию Пензенской области (E-mail: ginsp58@mail.ru) в установленные протоколом сроки.

Председатель Правительства
Пензенской области

Н.П. Симонов