

ПРОТОКОЛ

совещания у Губернатора Пензенской области И.А. Белозерцева
по вопросу завершения строительства «проблемных» домов, застройщиком которых
является ОАО «Пензастрой» от 30 июля 2018 года

Присутствовали:

Председатель Правительства Пензенской области	Н.П. Симонов
Заместитель Председателя Правительства Пензенской области	Д.В. Семенов
Первый заместитель Министра - начальник Управления строительства и дорожного хозяйства Министерства строительства и дорожного хозяйства Пензенской области	С.В. Круглова
Врио начальника Госжилстройтехинспекции Пензенской области	А.А. Киндаев
Глава администрации города Пензы	В.Н. Кувайцев
Начальник Правового управления администрации г. Пензы	В.Н. Пилипенко
Советник генерального директора ООО «24 этаж»	Ф.В. Тощев
Генеральный директор ООО «Синергия»	М.Н. Антонова
Представитель ООО «СтройДевелопмент»	Р.В. Семенов

№ п/п	Содержание поручения	Срок исполнения	Ответственные исполнители
1	2	3	4
1.	Организовать проведение совещания с представителями организаций застройщиков и представителями проектных организаций для подведения промежуточных итогов работы по разработке проектно-сметной документации для завершения строительства проблемных объектов.	15.08.2018	Н.П. Симонов А.А. Киндаев
2.	Обеспечить проведение совещаний по вопросу реализации дорожной карты по завершению строительства многоквартирного жилого дома стр. 2 по ул. Пушкина г. Пензы II этап строительства (4,5,6 блок-секции).	один раз в две недели	Н.П. Симонов А.А. Киндаев
3.	Разработать проект соглашения по завершению строительства многоквартирного жилого дома стр. 2 по ул. Пушкина г. Пензы II этап строительства (4,5,6 блок-секции).	06.08.2018	Н.П. Симонов С.Б. Сладных А.А. Киндаев А.Г. Гришаев В.Н. Кувайцев Ф.В. Тощев
4.	Разработать проектно-сметную документацию на завершение строительства многоквартирного жилого дома стр. 2 по ул. Пушкина г. Пензы II этап строительства (4,5,6 блок-секции).	01.09.2018	Ф.В. Тощев
5.	Принять меры для начала работ по завершению строительства многоквартирного жилого дома стр. 2 по ул. Пушкина г. Пензы II этап строительства (4,5,6 блок-секции).	15.08.2018	Р.В. Семенов Ф.В. Тощев

Информацию об исполнении поручений, данных на совещании, представить Председателю Правительства Пензенской области Н.П. Симонову в электронном виде (формат .pdf, E-mail: pppo@obl.penza.net) в установленные протоколом сроки.

Губернатор Пензенской области



И.А. Белозерцев