

ПРОТОКОЛ

совещания у Председателя Правительства Пензенской области по вопросу завершения строительства многоквартирных домов, застройщиком которых является
ОАО «Пензастрой»

от 06 июня 2018 года

Присутствовали:

Председатель Правительства Пензенской области	Н.П. Симонов
Начальник Госжилстройтехинспекции Пензенской области	И.Н. Левченко
Заместитель начальника Управления градостроительства и архитектуры администрации города Пензы	Т.В. Жукова
Заместитель начальника Правового управления администрации города Пензы	Н.А. Коваленко
Начальник отдела по жилищным правоотношениям и мониторингу правоприменения Правового управления администрации города Пензы	С.В. Кочетова
Главный инженер ОАО «Пензастрой»	С.М. Мозолин
Генеральный директор ООО ИСГ «Энтазис»	С.С. Москаев
Представитель ООО ИСГ «Энтазис»	В.В. Воробьев
Юрист ООО «Жилстрой-Девелопмент»	А.Н. Нестеров
Представитель ООО «Жилстрой-Девелопмент»	Л.Б. Лелявина
Представитель ООО ПКФ «Термодом»	О. Сухомлинов
Участник долевого строительства ОАО «Пензастрой»	Е.В. Малышев
Участник долевого строительства ОАО «Пензастрой»	С.С. Зиненко
Участник долевого строительства ОАО «Пензастрой»	М.Н. Крапп
Участник долевого строительства ОАО «Пензастрой»	Л.Я. Крапп
Участник долевого строительства ОАО «Пензастрой»	М.С. Ольхов
Участник долевого строительства ОАО «Пензастрой»	И. Кадыкова
Участник долевого строительства ОАО «Пензастрой»	Ю. Авдонин
Участник долевого строительства ОАО «Пензастрой»	Прокопович
Участник долевого строительства ОАО «Пензастрой»	Л. Уварова
Участник долевого строительства ОАО «Пензастрой»	И. Маркина
Участник долевого строительства ОАО «Пензастрой»	Т.А. Каграманова
Участник долевого строительства ОАО «Пензастрой»	Ю. Плотникова
Участник долевого строительства ОАО «Пензастрой»	Ю. Слесарев
Участник долевого строительства ОАО «Пензастрой»	П.С. Корчагин
Участник долевого строительства ОАО «Пензастрой»	А.Г. Исаев
Участник долевого строительства ОАО «Пензастрой»	Е. Черноглазов
Участник долевого строительства ОАО «Пензастрой»	М.А. Дятлов

Участник долевого строительства ОАО «Пензастрой»
 Участник долевого строительства ОАО «Пензастрой»
 Участник долевого строительства ОАО «Пензастрой»

С.В. Беликов
 Кирдянова
 Кирина

Повестка дня:

Завершение строительства многоквартирных жилых домов, застройщиком которых является ОАО «Пензастрой».

№ п/п	Содержание поручения	Срок исполнения	Ответственные исполнители
1	2	3	4
1.	Провести, с выездом на место, обследование объекта строительства многоквартирного жилого дома стр. №3 ЖК «Лукоморье» (II очередь строительства) на предмет уточнения объемов работ для завершения строительства.	13.06.2018	С.С. Москаев С.М. Мозолин А.А. Сакмаев
2.	Мероприятия, предусмотренные пунктом 1 «Установление и подтверждение суммарной стоимости завершения строительства проблемного объекта» дорожной карты по реализации мероприятий, направленных на окончание строительства проблемного объекта многоквартирного жилого дома стр. №3 ЖК «Лукоморье» (I очередь строительства), завершить в срок до 01.07.2018.	01.07.2018	С.С. Москаев В.В. Аминова А.А. Сакмаев
3.	Подготовить информацию к заседанию межведомственной рабочей группы по соблюдению законодательства об участии в долевом строительстве многоквартирных домов при Прокуратуре Пензенской области.	08.06.2018	И.Н. Левченко
4.	Передать ООО «Энтазис» проектную документацию по строительству многоквартирного жилого дома №3 ЖК «Лукоморье» (II очередь строительства).	08.06.2018	С.М. Мозолин
5.	Уточнить наличие списков, выбранных участниками долевого строительства ОАО «Пензастрой» председателя ЖСК (1), членов правления (6), ревизионной комиссии (3) по каждому многоквартирному дому.	08.06.2018	И.Н. Левченко
6.	Предоставить в Госжилстройтехинспекцию Пензенской области информацию о ходе судебно-претензионной работы по освобождению земельных участков предоставление которых планируется в рамках масштабных инвестиционных проектов для внесения в паспорта объектов.	08.06.2018	В.Н. Кувайцев
7.	Обеспечить на регулярной основе проведение совещаний по вопросу освобождения земельных участков предоставление которых планируется в рамках масштабных инвестиционных проектов и выделить данную работу в отдельный процесс с участием всех заинтересованных лиц	постоянно	И.Н. Левченко

1	2	3	4
Довести до сведения: С учетом всех мероприятий, предусмотренных дорожной картой, определить сроки освобождения 3-х земельных участков, предоставление которых планируется в рамках масштабного инвестиционного проекта по завершению строительства многоквартирного жилого дома №3 ЖК «Лукоморье» (I очередь строительства), 01.10.2018			

Информацию об исполнении поручений, данных на оперативном совещании, представить Председателю Правительства Пензенской области в электронном виде (формат pdf, E-mail: pppo@obl.penza.net) и в Госжилстройтехинспекцию Пензенской области (E-mail: ginsp58@mail.ru) в установленные протоколом сроки.

Председатель Правительства
Пензенской области



Н.П. Симонов