

ПРОТОКОЛ

совещания по вопросу завершения строительства многоквартирных жилых домов,
застройщиком которых является ОАО «Пензастрой»

от 11 сентября 2018 года

Присутствовали:

Председатель Правительства Пензенской области	Н.П. Симонов
Врио начальника Госжилстройтехинспекции Пензенской области	А.А. Киндаев
Заместитель начальника Управления строительства и дорожного хозяйства министерства строительства и дорожного хозяйства Пензенской области	Г.М. Попов
Представитель конкурсного управляющего ОАО «Пензастрой»	К.М. Коробицына
Юрист ООО «ПФК Термодом»	Е.А. Табаченкова
Представитель ООО ИСГ «Энтазис»	В.В. Воробьев
Представитель ООО ИСГ «Энтазис»	И.А. Князихин
Участник долевого строительства ОАО «Пензастрой»	М.Н. Крапп
Участник долевого строительства ОАО «Пензастрой»	С.С. Зиненко

Повестка дня:

Завершение строительства многоквартирных жилых домов, застройщиком которых является ОАО «Пензастрой».

№ п/п	Содержание поручения	Срок исполнения	Ответственные исполнители
1	2	3	4
	Согласовать соглашение по многоквартирному жилому дому стр. № 2 со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями по адресу: г. Пенза, микрорайон «Райки», ул. Пушкина II этап строительства, 4,5,6 блок-секции	14.09.2018	А.А. Киндаев В.В. Аминова Ф.В. Тощев
1.	ООО ИСГ «Энтазис» передать проектно-сметную документацию в ГАУ «РЦЭЦС».	21.09.2018	В.В. Воробьев
2.	Обобщить информацию по предварительной оценке стоимости права аренды земельных участков	21.09.2018	А.А. Киндаев

Информацию об исполнении поручений, данных на оперативном совещании, представить Председателю Правительства Пензенской области в электронном виде (формат pdf, E-mail: ppro@obl.penza.net) и в Госжилстройтехинспекцию Пензенской области (E-mail: ginsp58@mail.ru) в установленные протоколом сроки.

Председатель Правительства
Пензенской области



Н.П. Симонов