

ПРОТОКОЛ

совещания у Председателя Правительства Пензенской области по вопросу завершения строительства многоквартирных домов, застройщиком которых является ОАО «Пензастрой»

от 13 июня 2018 года

Присутствовали:

Председатель Правительства Пензенской области	Н.П. Симонов
Начальник Госжилстройтехинспекции Пензенской области	И.Н. Левченко
Заместитель главы администрации города Пензы	М.К. Агамагомедов
Юрист ООО ПКФ «Термодом»	Е.А. Табаченкова
Юрист ООО «Жилстрой-Девелопмент»	А.Н. Нестеров
Представитель ООО «Жилстрой-Девелопмент»	Л.Б. Лелявина
Представитель ООО ИСГ «Энтазис»	В.В. Воробьев
Участник долевого строительства ОАО «Пензастрой»	Е.В. Малышев
Участник долевого строительства ОАО «Пензастрой»	С.С. Зиненко
Участник долевого строительства ОАО «Пензастрой»	М.Н. Крапп
Участник долевого строительства ОАО «Пензастрой»	Л.Я. Крапп
Участник долевого строительства ОАО «Пензастрой»	И.Я. Булатов
Участник долевого строительства ОАО «Пензастрой»	В.С. Цуцаев
Участник долевого строительства ОАО «Пензастрой»	Т.В. Агапова
Участник долевого строительства ОАО «Пензастрой»	П.С. Корчагин
Участник долевого строительства ОАО «Пензастрой»	А.В. Ларьков
Участник долевого строительства ОАО «Пензастрой»	Е.В. Черноглазов
Участник долевого строительства ОАО «Пензастрой»	П. Климов
Участник долевого строительства ОАО «Пензастрой»	Е.В. Юдина
Участник долевого строительства ОАО «Пензастрой»	А.А. Ефимов
Участник долевого строительства ОАО «Пензастрой»	С.Б. Вершинина
Участник долевого строительства ОАО «Пензастрой»	Е.В. Юдина

Повестка дня:

Завершение строительства многоквартирных жилых домов, застройщиком которых является ОАО «Пензастрой».

№ п/п	Содержание поручения	Срок исполнения	Ответственные исполнители
1	2	3	4
1.	Подготовить письмо в Минстрой РФ по вопросу возможности использования пая в ЖСК в качестве залога по договору ипотечного кредитования.	22.06.2018	И.Н. Левченко

1	2	3	4
2.	Ускорить работу по подготовке схемы объединяемых участков (площадью 18 га в районе ГПЗ-24) с указанием мест размещения объектов социально-бытового назначения.	20.06.2018	М.К. Агагомедов
3.	Актуализировать информацию о количестве включенных в реестр требований кредиторов (отдельно по каждому МКД)	22.06.2018	В.В. Аминова Участники долевого строительства
4.	Уточнить информацию по завершению расселения домов на земельных участках, предоставление которых планируется в рамках МИП, с указанием судебных инстанций, результатов рассмотрения дел, сроков вступления решения судов в законную силу	20.06.2018	М.К. Агагомедов
5.	Направить письмо в прокуратуру Пензенской области и в УФССП по Пензенской области по ситуации, сложившейся с освобождением участка по ул. Ворошилова	22.06.2018	М.К. Агагомедов
6.	Докладывать о ходе работы по расселению земельных участков, предоставление которых планируется в рамках МИП, на еженедельных совещаниях	Еженедельно по средам	Правовое управление администрации города Пензы

Информацию об исполнении поручений, данных на оперативном совещании, представить Председателю Правительства Пензенской области в электронном виде (формат pdf, E-mail: ppro@obl.penza.net) и в Госжилстройтехинспекцию Пензенской области (E-mail: ginsp58@mail.ru) в установленные протоколом сроки.

Председатель Правительства
Пензенской области



Н.П. Симонов