

## ПРОТОКОЛ

совещания по вопросу завершения строительства многоквартирных домов, застройщиком которых является ОАО «Пензастрой»

от 15 июня 2018 года

### Присутствовали:

Начальник Госжилстройтехинспекции Пензенской области	И.Н. Левченко
Заместитель начальника Управления строительства и дорожного хозяйства министерства строительства и дорожного хозяйства Пензенской области	Г.М. Попов
Заместитель начальника Управления архитектуры и градостроительства администрации города Пензы	Т.В. Жукова
Юрист ООО ПКФ «Термодом»	Е.А. Табаченкова
Юрист арбитражного управляющего ОАО «Пензастрой»	В.Ю. Полубабкин
Главный инженер ОАО «Пензастрой»	С.М. Мозолин
Участник долевого строительства ОАО «Пензастрой»	Е.В. Малышев
Участник долевого строительства ОАО «Пензастрой»	С.С. Зиненко
Участник долевого строительства ОАО «Пензастрой»	М.Н. Крапп
Участник долевого строительства ОАО «Пензастрой»	Л.Я. Крапп
Участник долевого строительства ОАО «Пензастрой»	М.Еськина
Участник долевого строительства ОАО «Пензастрой»	И.Маркина
Участник долевого строительства ОАО «Пензастрой»	А.В. Ларьков
Участник долевого строительства ОАО «Пензастрой»	С.Кривоzubов
Участник долевого строительства ОАО «Пензастрой»	Т.Каграманова
Участник долевого строительства ОАО «Пензастрой»	Ю. Плотникова
Участник долевого строительства ОАО «Пензастрой»	П.С. Корчагин
Участник долевого строительства ОАО «Пензастрой»	А.Г. Исаев
Участник долевого строительства ОАО «Пензастрой»	И.Я. Булатов

### Повестка дня:

Завершение строительства многоквартирных жилых домов, застройщиком которых является ОАО «Пензастрой».

№ п/п	Содержание поручения	Срок исполнения	Ответственные исполнители
1	2	3	4
1.	Подготовить предложение для рассмотрения на Госсовете РФ вопроса по возможности использования в качестве залога по договорам ипотечного кредитования паев в ЖСК.	15.07.2018	С.Б. Сладных И.Н. Левченко

1	2	3	4
2.	Направить в Госжилстройтехинспекцию Пензенской области полученные ответы банков о расторжении договоров ипотечного кредитования при переходе в ЖСК и необходимости обеспечения из залогом.	22.06.2018	Е.В. Малышев
3.	Направить запрос в банки о возможности переноса срока предоставления закладной на квартиру при переносе сроков ввода дома в эксплуатацию	22.06.2018	И.Н. Левченко
4.	Сформулировать вопросы, возникающие у участников долевого строительства при создании ЖСК	22.06.2018	Е.В. Малышев

Информацию об исполнении поручений, данных на оперативном совещании, представить Председателю Правительства Пензенской области в электронном виде (формат pdf, E-mail: [pppo@obl.penza.net](mailto:pppo@obl.penza.net)) и в Госжилстройтехинспекцию Пензенской области (E-mail: [ginsp58@mail.ru](mailto:ginsp58@mail.ru)) в установленные протоколом сроки.

Начальник Госжилстройтехинспекции  
Пензенской области



И.Н. Левченко