

## ПРОТОКОЛ

совещания у Председателя Правительства Пензенской области по вопросу завершения строительства многоквартирных жилых домов, застройщиком которых является ОАО «Пензастрой» и АО «Декор-Трейд»

от 19 сентября 2018 года

### Присутствовали:

Председатель Правительства Пензенской области	Н.П. Симонов
Врио начальника Госжилстройтехинспекции Пензенской области	А.А. Киндаев
Начальник отдела (Инспекции) государственного строительного надзора, долевого строительства и сохранности автомобильных дорог Госжилстройтехинспекции Пензенской области	Р.А. Брешев
Конкурсный управляющий АО «Декор-Трейд»	В.Ю. Виноградов
Представитель ООО «Жилстрой-Девелопмент»	Г.Б. Лелявина
Юрист ООО «Жилстрой-Девелопмент»	А.Н. Нестеров
Юрист ООО «ПФК Термодом»	Е.А. Табаченкова
Представитель ООО ИСГ «Энтазис»	В.В. Воробьев

### Повестка дня:

Завершение строительства многоквартирных жилых домов, застройщиком которых является ОАО «Пензастрой» и АО «Декор-Трейд».

№ п/п	Содержание поручения	Срок исполнения	Ответственные исполнители
1	2	3	4
1	Обеспечить рассмотрение на октябрьской сессии Пензенской Городской Думы внесение изменений в Решение от 26.02.2016 №366-19/6 «Об утверждении порядка предоставления порубочного билета в городе Пензе» в части исключения восстановительной стоимости зеленых насаждений при выдаче порубочного билета на снос зеленых насаждений согласно Закона Пензенской области от 31.08.2017 №3069-ЗПО.	31.10.2018	Н.В. Кувайцев
2	Предоставить в ГАУ РЦЭС проектно-сметную документацию на завершение строительства многоквартирного жилого дома по ул. Ново-Казанская в г. Пензе.	24.09.2018	И.А. Акчурин
3	Подготовить письмо в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации о возможности включения в стоимость завершения строительства «проблемного объекта» стоимость разработки проектно-сметной документации.	28.09.2018	А.А. Киндаев
4	Подготовить перечень вопросов в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.	26.09.2018	Е.А. Табаченкова В.В. Воробьев

1	2	3	4
5	Проработать Вопрос о проведении оценки рыночной стоимости прав аренды земельных участков предоставление которых планируется для завершения строительства проблемных объектов.	28.09.2018	Н.В. Кувайцев
6	Предоставить предложения по предоставлению земельных участков для завершения строительства жилого дома № 3 в микрорайоне «Лукоморье» II этап строительства (4,5,6 блок-секции)	28.09.2018	С.С. Москаев
7	Подготовить юридическую схему объединения земельных участков разных видов собственности с приложением перечня конкретных земельных участков для предоставления в Прокуратуру Пензенской области.	26.09.2018	С.С. Москаев
8	Завершить проверку проектно-сметной документации на завершение строительства многоквартирного жилого дома по ул. Ново-Казанская в г. Пензе.	25.09.2018	А.А. Сакмаев
9	Разместить на официальном сайте Госжилстройтехинспекции Пензенской области дорожные карты по завершению строительства проблемных объектов.	21.09.2018	А.А. Киндаев

Информацию об исполнении поручений, данных на оперативном совещании, представить Председателю Правительства Пензенской области в электронном виде (формат pdf, E-mail: [pppo@obl.penza.net](mailto:pppo@obl.penza.net)) и в Госжилстройтехинспекцию Пензенской области (E-mail: [ginsp58@mail.ru](mailto:ginsp58@mail.ru)) в установленные протоколом сроки.

Председатель Правительства  
Пензенской области

Н.П. Симонов