

## ПРОТОКОЛ

совещания по вопросу завершения строительства многоквартирных домов, застройщиком которых является ОАО «Пензастрой» и АО «Декор-Трейд»

от 21 сентября 2018 года

### Присутствовали:

Председатель Правительства Пензенской области	Н.П. Симонов
Врио начальника Госжилстройтехинспекции Пензенской области	А.А. Киндаев
Заместитель начальника Управления строительства и дорожного хозяйства министерства строительства и дорожного хозяйства Пензенской области	Г.М. Попов
Конкурсный управляющий АО «Декор-Трейд»	В.Ю. Виноградов
Представитель конкурсного управляющего ОАО «Пензастрой»	К.М. Коробицына
Юрист ООО «ПФК Термодом»	Е.А. Табаченкова
Представитель ООО ИСГ «Энтазис»	В.В. Воробьев
Участник долевого строительства ОАО «Пензастрой»	М.Н. Крапп
Участник долевого строительства ОАО «Пензастрой»	С.С. Зиненко
Участник долевого строительства АО «Декор-Трейд»	Ю.С. Чиброва
Участник долевого строительства АО «Декор-Трейд»	М.Н. Рябова

### Повестка дня:

Завершение строительства многоквартирных домов, застройщиком которых является ОАО «Пензастрой» и АО «Декор-Трейд»

№ п/п	Содержание поручения	Срок исполнения	Ответственные исполнители
1	2	3	4
1.	Направить письмо в Минстрой РФ о возможности включения в смету на завершение строительства проблемного объекта стоимость изготовления проектно-сметной документации	28.09.2018	А.Г. Гришаев А.А. Киндаев В.В. Аминова
2.	Организовать проведение совещания по вопросу прохождения процедуры конкурсного производства ОАО «Пензастрой».	25.09.2018	А.А. Киндаев В.В. Аминова

Информацию об исполнении поручений, данных на оперативном совещании, представить Председателю Правительства Пензенской области в электронном виде (формат pdf, E-mail: [ppro@obl.penza.net](mailto:ppro@obl.penza.net)) и в Госжилстройтехинспекцию Пензенской области (E-mail: [ginsp58@mail.ru](mailto:ginsp58@mail.ru)) в установленные протоколом сроки.

Председатель Правительства  
Пензенской области

Н.П. Симонов