

ПРОТОКОЛ
совещания у Председателя Правительства Пензенской области по вопросу завершения
строительства многоквартирных домов, застройщиком которых является
ОАО «Пензастрой»

от 23 мая 2018 года

Присутствовали:

Председатель Правительства Пензенской области	Н.П. Симонов
Начальник Госжилстройтехинспекции Пензенской области	И.Н. Левченко
И.о. начальника Управления градостроительства и архитектуры администрации города Пензы	И.Н. Кочеткова
Заместитель генерального директора ООО ИСГ «Энтазис»	И.А. Князихин
Представитель ООО ИСГ «Энтазис»	В.В. Воробьев
Представитель ООО «Жилстрой-Девелопмент»	М.А. Акчурин
Представитель ООО «Жилстрой-Девелопмент»	Л.Б. Лелявина
Юрист ООО «Жилстрой-Девелопмент»	А.Н. Нестеров
Коммерческий директор ООО «ПКФ «Термодом»	И.Р. Ибрагимов
Юрист ООО «ПКФ «Термодом»	Е.А. Табаченкова
Участник долевого строительства ОАО «Пензастрой»	Е.В. Малышев
Участник долевого строительства ОАО «Пензастрой»	А.А. Костычев
Участник долевого строительства ОАО «Пензастрой»	М.Н. Крапп
Участник долевого строительства ОАО «Пензастрой»	Л.Я. Крапп
Участник долевого строительства ОАО «Пензастрой»	А.А. Ефимов
Участник долевого строительства ОАО «Пензастрой»	Т.В. Макеева
Участник долевого строительства ОАО «Пензастрой»	Д. Цветков
Участник долевого строительства ОАО «Пензастрой»	П.И. Климов
Участник долевого строительства ОАО «Пензастрой»	И.Я. Булатов
Участник долевого строительства ОАО «Пензастрой»	К.С. Куляев
Участник долевого строительства ОАО «Пензастрой»	Ю. Слесарев
Участник долевого строительства ОАО «Пензастрой»	И.В. Кадыкова
Участник долевого строительства ОАО «Пензастрой»	И.Н. Мурзова
Участник долевого строительства ОАО «Пензастрой»	И.И. Маркина
Участник долевого строительства ОАО «Пензастрой»	С.С. Зиненко
Участник долевого строительства ОАО «Пензастрой»	М.С. Ольхов
Участник долевого строительства ОАО «Пензастрой»	О. Макарова
Участник долевого строительства ОАО «Пензастрой»	Д. Тимонин
Участник долевого строительства ОАО «Пензастрой»	А.В. Еськин
Участник долевого строительства ОАО «Пензастрой»	П.П. Носанов

Повестка дня:
Завершение строительства многоквартирных жилых домов, застройщиком которых является ОАО «Пензастрой»

№ п/п	Содержание поручения	Срок исполнения	Ответственные исполнители
1	2	3	4
	Проработать возможность заключения соглашения, подготовленного участниками долевого строительства ОАО «Пензастрой».	30.05.2018	С.Б. Сладных Н.А. Леонтьева
	Проработать возможность внесения изменений в нормативно-правовые документы Пензенской области в части исключения арендной платы за земельные участки для ЖСК созданных участниками долевого строительства для завершения строительства «проблемных объектов».	01.06.2018	С.Б. Сладных И.Н. Левченко

Информацию об исполнении поручений, данных на оперативном совещании, представить Председателю Правительства Пензенской области в электронном виде (формат pdf, E-mail:pppo@obl.penza.net) и в Госжилстройтехинспекцию Пензенской области (E-mail: ginsp58@mail.ru) в установленные протоколом сроки.

Председатель Правительства
Пензенской области



Н.П. Симонов