
совещания по
прот о кол

вопросу завершения строительства многоквартирного жилого дома,
застройщиком которого является АО к.Щекор-Трейд).

Присутствовали:

Председатель Правительства Пензенской области

Заtrлеститель начаJIьника Госжилстройтехинспекции ПензенскоЙ
области

Первый заместитель министра строительства и дорожного
хозяйства г. Пензы

Генеральный директор ООО кЗемстройинвест))

Конкурсный управляющий АО к.Щекор-Трейд>

Генера.гlьный директор ООО <24 этаж>

Советник генер€}льного директора ООО к24 этаж>

Участник долевого строительства АО <,Щекор-Трейд>

от 07 августа 2018 года

Н.П. Симонов

А.А. Киндаев

С.В. Круглова

Ю.А. Крячко

В.Ю. Виноградов

С.В. Соболев

Ф.В. Тощев

А. Емелин

Повестка дня:
Завершение строительства многоквартирного жилого дома, застройщиком которого

является АО <,Щекор-Трейд>.

Информацию об исполнении порr{ений, данных на совещании, представить Председателю
Правительства Пензенской области в электронном виде (формат pdf, E-mail:pppo@obl.penza.net)
и в Госжилстройтехинспекцию Пензенской области (E-mail: ginsp58@mail.ru) в установленные
протоколом сроки.

Прелселатель Правительства
пензенской области

А.А. Киндаев
94-13-9l

ль
п/п Содержание поручения Срок

исполнения
ответственЕые
исполнители

1 2 a
J 4

1 .Щоработать соглашение с ООО
<Земстройинвест> для начала работ по завершению
строительства мЕогоквартирного жилого дома,
застройщиком которого является АО к.Щекор-

Трейд>.

08.08.2018 А.А. Киндаев
Ю.А. Крячко

) ,Щоработать смету на устройство кровли с

учётом замечаний и направить в ГАУ кРЦЭЦС>.
08.08,2018 Ю.А. Крячко

J. Проверить доработанную смету,
представленЕую ООО кЗемстройинвест>.

08.08.2018 А.А. Сакмаев

Н.П. Симонов


