
протокол
СОВеЩаНИЯ У Председателя Правительства Пензенской области по вопросу завершения

сТроительства многоквартирньж домов, застройщиками которьж являются
ОАО <Пензастрой>, АО <.Щекор-Трейд>

Присутствовали:

Председатель Правительства Пензенской области

Начальник Госжилстройтехинспекции Пензенской области

Начальник Управления организационно-правовой и кадровой
работы министерства строительства и дорожного хозяйства
пензенской области

Заместитель начальника Управления етроительства и дорожного
хозяйства министерства строительства и дорожного хозяйства
пензенской области

Заместитель главы администрации г. Пензы

Арбитражный управляющий ОАО <Пензастрой>

Юрист арбитражного управляющего

Конкурсный управляющий АО <.Щекор-Трейл>

Юрист ООО кПКФ <Термодом>

Участник долевого строительства ОАО <Пензастрой>

Участник долевого строительства ОАО <Пензастрой>

Участник долевого строительства ОАО <Пензастрой>

Участник долевого строительства ОАО <Пензастрой>

Участник долевого строительства ОАО <Пензастрой>

Участник долевого строительства ОАО <Пензастрой>

Участник долевого строительства ОАО <Пензастрой>

Участник долевого строительства ОАО <Пензастрой>

Участник долевого строительства ОАО <Пензастрой>

Участник долевого строительства ОАО <Пензастрой>

Участник долевого строительства ОАО кПензастрой>

Участник долевого строительства ОАО кПензастрой>

Участник долевого строительства ОАО <Пензастрой>

Участник долевого строительства ОАО <Пензастрой>

Участник долевого строительства OAQ <Пензастрой>

Участник долевого строительства ОАО <Пензастрой>

Участник долевого строительства АО <,Щекор-Трейд>

Участник долевого строительства АО <Щекор-Трейл>

Участник долевого строительства АО <!екор-Трейл>

Участник долевого строительства АО <.Щекор-Трейц>

Участник долевого строительства АО к,.Щекор-Трейд>

от 11 мая 2018 года

Н.П. Симонов

И.Н. Левченко

Н.Л. Мания

Г.М. Попов

М.К. Агамагомедов

В.В. Аминова

В.Ю. Полубабкин

В.Ю. Виноградов

Е.А. Табаченкова

Л.Я. Крапп

М.Н. Крапп

Е.В. Малышев

П,П. Носанов

С.С. Зиненко

Е.Черноглазов

С.Б. Вершинина

И.И. Маркина

О.А. Тюрькова

И.М.,Щремов

М.С. ольхов

П.С. Корчагин

С.В. Беликов

И.Я. Булатов

О.П. Щубовкина

Л.С. Уварова

С. Щербинин

Ю. Чиброва

А.Аверочкин

Ю.Семенова

М.Семенов

А. Желтов



Участник долевого строительства АО <.Щекор-Трейд>

участник долевого строительства до к.щекор-трейд>

Ю.С. Устименко

П.Экимов

Повестка дня:
Завершение строительства многоквартирных жильIх домов, застройщиками

которых являются ОАО <Пензастрой> и АО <.Щекор-Трейд), отчет о прохождении
процедуры .наблюдения оАо <Пензастрой>, отчет о прохождении процедуры
конкурсного производства АО <.Щекор-Трейд>.

м
п/п

Содержание поручения Срок
исполнения

ответственные
исполнители

1 2 J 4
l Просчитать стоимость прав застройщика

на объекты незавершенного строительства
и процент от совокупного размера требований

участников долевого строительства
многоквартирньш домов ЖК кРайки>,
ЖК <На стрельбищенской> и ЖК <Лукоморье>.

18.05.2018 В.В. Аминова
Е.А. Ермошкина

2. Разместить на сайте Госжилстройтехинспекции
Пензенской области дорожную карту,
подготовленную арбитражным управляющим,
по прохождению процедуры наблюдения
и процедуры конкyрсного производства.

16.05.201 8 И.Н. Левченко

Предоставить информацию о количестве

участников долевого строительства, включенных
в реестр требований кредиторов по ках(дому МКД
для информирования участников долевого
строительства о включении в реестр требований
кредиторов

постоянно В.В. Аминова
участники
долевого

строительства

5. Повторно: передать информаuию о каждом

участнике долевого строительства представителям
инициативньIх групп по каждому МКД.

14.05.2018 В.В. Аминова

6. Организовать информирование участников
долевого строительства ОАО <Пензастрой>
и АО кЩекор-Трейд> о необходимости включения
в DeecTD тпебований кредитооов.

l8.05.2018 .Щ.Н. Черемушкина
И.Н. Левченко

], Организовать lrроведение совещания
с представителями ИФНС по вопросу прав
на свободные квартиры в МКД и нежилые
помещения.

2з.05.2018 И.Н. Левченко

8, Прелоставить информацию о размере текуIцих
платежей ОАО кПензастрой>.

18.05.2018 В.В. Аминова

9. 18.05.2018 П.С. Корчагин

10. Организовать проведение совещания
с представителями ООО <Проминстрах),

18.05.2018 И.Н. Левченко

11 Провести анализ дебиторской задолженности
по каждому юр.лицу.

25.05.2018 В.Ю. Виноградов

|2, l8.05.2018 В.Ю, Виноградов

1з. Предоставить информачию о коммерческой
недвижимости АО к,Щекор-Трейд).

14.05.2018 В.Ю. Виноградов



1
,)

J 4
14, Направить представителIо инициативной

группы С.В. Щербинину список всех участников
долевого строительства АО <.Щекор-Трейд>
с указанием телефонов.

14.05.2018 В.Ю. Виноградов

15. Проработать вопрос с устройством кровли
на многоквартирном доме, застройщиком которого
является АО <.Щекор-Трейд>.

18.05.20l8 В.Ю. Виноградов

16. Провести анаJIиз и предоставить информацию
по проданным квартирам.

18.05.2018 В.Ю. Виноградов

ИНфОРмацию об исполнении поручений, данных на совещании, представить
Председателю Правительства Пензенской области в электронном виде (формат pdf,
E-mail:pppo@obl.penza.net) и в Госжилстройтехинспекцию Пензенской области (E-mail:
ginspS8@mail.ru) в установленные протоколом сроки.

Председатель Правительства
пензенской области

Левченко И.Н.
94-1.з-91

Н.П. Симонов


